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人造草坪场地施工组织方案

一、施工准备工作
1、施工应备工具

施工图纸1份，墨斗1个，线绳120米，水泥钉（2寸）20个，记号笔10支，铁锤1把，美工刀人手一把，塑料小桶10个，漆刷30把，地板刷5把，刮胶板5个，50或100m钢卷尺1把，铁锹2把，运砂车1辆。
2、施工人员组成

项目负责人一名，施工人员14人（含专业技师3-4人），其中需指定两名队长。要求施工人员工作认真负责，能按要求严格执行。

3、施工前准备工作

（1）复核需施工场地的尺寸，是否和草坪订购图纸的要求吻合，同时严格检查场地基础质量，杜绝由于基层的质量问题而影响人造草坪铺装质量问题的发生。

（2）清理场地，以表面无石子等杂物。有条件的场地应尽量封场，避免在施工中由于非施工人员进入等原因，而影响施工的质量和进度。

（3）检查草卷是否符合订购合同的技术要求，各草卷尺寸及卷号是否和施工图纸相对应。
（4）检查施工用胶水、接缝带、工具是否符合施工要求。
（5）检查石英砂、橡胶颗粒是否符合施工要求。其中特别注意在使用石英砂前，务必要保证石英砂是干的，绝不允许用潮湿的石英砂进行施工。

二、施工步骤

1、测画底线

按照图纸尺寸把线仔细、清晰地画在场地的基础表面上。所有标志线必须是双线。

使用的工具：墨斗、记号笔、钢卷尺、水泥钉、铁锹

2、草坪准备

将全部施工用草卷按照图纸要求移到施工要求地点一侧摆放。

使用工具：经甲方确认的图纸

3、草卷展开、修边

将乙方提供的生产设计与铺装图进行对照，将生产设计上卷号为第一的草卷放进铺装图上注明“1”的位置，展开，经整理并确认无褶皱、扭曲等现象后，将草卷多余的边（无草苗部分）裁掉，裁剪后要保证草卷宽度不少于4米（因为生产原因宽度可能会超过4米）同时要保证直线度；然后将第二卷草放入指定位置展开，展开时将其中多余的一边搭到第一卷草坪上，然后将与第一卷搭接的部分裁掉，再将多余的另一边修剪修剪整齐。其余的草卷依次类推。为保证场地美观，放草时，要尽可能使草坪搭接紧凑，但修边后不能有重叠，同时要保证草坪与草坪最边上一行的草丝不能相距太远，最多是该草坪一个行距的距离。
使用工具：经甲方确认的图纸

4、粘接接缝边
将已经修好的草卷的边均匀向上折叠20---30cm，把准备好的20cm宽的接缝带放在相邻的草卷之间的基础上，然后均匀涂抹上胶水，自然晾晒一段时间后，再放下接缝边（注意：不能将两边的草苗压在接缝边下）。在粘接好后，检查胶水凝固的情况，在胶水快要凝固的时候，在接缝边上通过人工来回踩踏或者使用其他方法重压，使接缝边、胶水、接缝带充分粘接。

使用工具：美工刀、刮胶板

5、标志线的切割

在草坪上找准预留的标准线，在标志线的中间位置用刀划开，并且使它自然收缩一段时间（半天或一天）后，用美工刀沿画好的线，割出标志线的位置。

使用工具：美工刀

6、粘接标志线

将成卷的白色草坪剪成相应宽度的长条，将其放入预留的标志线位置，然后将其与旁边的绿草用30cm宽的接缝带粘接在一起。工艺基本同绿草接缝边的粘接。
使用工具：美工刀、刮胶板

7、注石英砂

将准备好的石英砂均匀地布在场地上（有条件的场地可以使用注砂机），用刷子仔细地把布好的石英砂刷一遍，是石英砂能自然地落到草苗根部，起到使草苗自然竖立的作用，为注橡胶颗粒做准备。

使用工具：铁锹、运砂车

说明：如果是单丝草，建议少量、多次填充（每次填充量少一些，增加填充次数）。

8、注橡胶颗粒

工艺同注石英砂。

三、工期预算及保证措施

1、工期预算

标准足球场地铺设进度预算
	序号
	项目
	人数
	工期

	1
	清理场地、测画底线
	8--14人
	1工作日

	2
	草坪展开（包括修整、修边）
	14人
	2工作日

	3
	绿草接缝边粘接
	14人
	2工作日

	4
	标志线切割、粘接标志线
	14人
	2工作日

	5
	注石英砂、注橡胶颗粒
	14人
	5工作日


2、保证措施

（1）项目负责人养成每天了解天气的习惯，根据天气的变化适时地调整工作安排。
（2）主要施工人员每天讨论、确定第二天的工作步骤及人员的安排，保证工期如期完成。

（3）及时保持与建设方的密切联系以及沟通，保证工程顺畅有序的完成。

四、各施工人员的职责
	序号
	人员
	人数
	职责

	1
	项目负责人
	1
	1.负责工程的整体进度，及现场问题的处理。

	
	
	
	2.负责工程人员、设备、材料及资金等的统一和协调。

	
	
	
	3.负责和建设方的密切联系，及与公司总部的沟通。

	2
	专业技师
	3
	1.负责主要工序的施工。

	
	
	
	2.负责各工序的质量检验。

	
	
	
	3.协调项目负责人把握工程进度。

	3
	施工队长
	2
	1.负责对一般施工人员的领导及带头作用。

	
	
	
	2.负责主要人员和一般施工的沟通。

	4
	一般人员
	8
	  执行施工队长下达的任务。


五、质量保证

1、认真贯彻“质量第一”和“预防为主”的方针，精心组织、精心施工。
2、项目负责人组织主要施工人员认真学习，熟悉设计图纸领会设计意图，做好各项准备工作。

3、严格执行质量检验制度，每道工艺必须经专业技师检验合格后才能进入下道工艺。

4、施工时，及时填写各种验收报表，施工记录，收集各项技术资料，不断改进。

5、在施工中服从建设方的质量监督，共同协商，创出一流工程。

六、施工中紧急情况的处理

1、下雨：在施工中，突然发生下雨的情况，应立刻停止施工，对胶水粘接部分用遮雨布进行覆盖，确保胶水凝固时间。

2、大风：在施工中，突然发生大风的情况，应立即停止施工，对草坪周边部分有可能影响的边，采取重物覆盖等措施。

3、对其他突发事件，视现场情况酌情处理。

七、工程质量检验要求

1、对草坪等所有材料的规格及质量进行检验核对。
2、工程竣工后，草坪表面平坦，色泽均匀，接缝平坦，无明显拼接现象。

3、标志线应该准确，符合图纸尺寸要求，无扭曲，粘接不牢等现象。

4、石英砂及橡胶颗粒铺设应均匀，无明显不平现象。

八、安全及文明施工措施

1、施工场所严禁烟火。
2、施工场所严禁与施工无关人员进入。

3、对于每日施工所产生的垃圾，做到及时清理，并且运至适当的场所，在工程竣工后作统一处理。

九、特别注意事项
1、在施工期间，应注意天气的变化，及时调整工作安排，注意胶水的凝固期，严格禁止在雨天或不符合胶水使用说明的情况下使用胶水；

2、严格要求施工人员，在使用刀具时注意安全。在更换刀片时，不要将废刀片乱抛在场地中，以防止在场地使用过程中，出现划伤人员的事件的发生；
3、胶水等物品属于引燃品，在施工期间，严禁烟火：

4、使用胶水时，严格控制胶水的使用量：

5、在使用石英砂前，请务必要保证石英砂是干的。
